社会投资类项目审批流程图（90个工作日）


第一阶段-立项用地规划许可阶段


20个工作日





第二阶段-工程建设许可阶段


30个工作日





第四阶段-竣工验收阶段


15个工作日





第三阶段-施工许可阶段


25个工作日





项目核准





核准类项目





备案类项目





审批管理系统





审批管理系统





审批管理系统





审批管理系统





市政公用设施报装





联合踏勘





区域评价：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证等














竣工验收备案








联合验收（规划、土地、人防、消防、等），市政公用设施接入








消防设计审核











建筑工程施工许可证核发（质量监督手续）








联合审图（含人防、消防、技防）





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请











建设工程规划类许可证核发





建设工程规划设计方案联合审查











建设单位申请





项目策划生成











确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目建议书审批





建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





工程建设项目审批管理系统





占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批








港口岸线使用审批








建设用地规划许可证核发





洪水影响评价审批








第一、二阶段可并联或并行办理事项





涉及国家安全事项的建设项目审批








建设工程文物保护和考古许可








宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批








企业投资项目备案





建设项目环境影响评价审批








生产建设项目水土保持方案审批








节能审查








取水许可审批








国有建设用地使用权批准








应建防空地下室的民用建筑项目报建审批








注：1.地震灾害危险性评估、地质安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测等请知悉评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。


流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限，由各地市根据实际测定公布。


各地市可根据工程建设想类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。








第一、二、三阶段可并联或并行办理事项





第二、三阶段可并联或并行办理事项





第一、二、三、四阶段可并联或并行办理事项





联合测绘





第二阶段可并联或并行办理其他事项





建设项目压覆矿产资源审批








第一阶段可并联或并行办理其他事项





雷电防护装置竣工验收








风景名胜区内建设活动审批








海域使用权审批








航道通航条件影响评价审核








因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核








建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案








建设工程招标投标情况书面报告








江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核








乡村建设规划许可证核发








新建、改建、扩建建设工程避免危害气象


探测环境审批








建设项目安全设施设计审查








移民安置规划审批








无居民海岛开发利用申请审核








危险化学品建设项目安全条件审查








工程建设使用草原审核








建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）








市政设施建设类审批








市政设施建设类审批








工程建设涉及城市绿地、树木审批








超限高层建筑工程抗震设防审批








第四阶段可并联或并行办理其他事项





第三阶段可并联或并行办理其他事项
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