社会投资类项目审批流程图——带方案出让项目（50个工作日）



第四阶段-竣工验收阶段


15个工作日





第二、三阶段-工程建设许可和施工许可阶段


35个工作日





形成设计方案











消防设计审核





联合审图（含人防、消防、技防）





审批管理系统





审批管理系统





市政公用设施报装





区域评价：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证等














竣工验收备案








联合验收（规划、土地、人防、消防、等），市政公用设施接入











建筑工程施工许可证核发（质量监督手续）








建设单位申请





建设单位申请

















建设工程规划类许可证核发








第一阶段-立项用地规划许可阶段





项目策划生成











确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目建议书审批





建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





工程建设项目审批管理系统





联合测绘





第一、二、三、四阶段可并联或并行办理事项





节能审查








第一、二、三阶段可并联或并行办理事项





注：1. 强制性中介和评估事项包括：地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全预评价、消防设施检测、特定工程和场所防雷装置检测、特种设备检验检测等，建设单位可根据工程项目在相应阶段办理。








因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核








市政设施建设类审批








工程建设涉及城市绿地、树木审批








第二、三阶段可并联或并行办理其他事项





雷电防护装置竣工验收








第四阶段可并联或并行办理其他事项
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