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桂住房战役〔2019〕1 号 

 

广西壮族自治区住房安全保障战役指挥部 

关于印发广西脱贫攻坚住房安全保障 

战役实施方案的通知 

 

各市、县（市、区）住房安全保障战役指挥部，自治区住房安

全保障战役指挥部各成员单位： 

现将《广西脱贫攻坚住房安全保障战役实施方案》印发你

们，请认真组织实施。 

 

             广西壮族自治区住房安全保障战役指挥部 

                    2019 年 6 月 8 日 
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广西脱贫攻坚住房安全保障战役实施方案 

 

为贯彻落实《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅

关于印发〈打好义务教育基本医疗住房安全“三保障”和饮水

安全“四大战役”实施方案〉的通知》（厅发〔2019〕94 号）

精神，全面解决全区尚未脱贫的建档立卡贫困户、低保户、农

村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等重点对象（以下称 4

类重点对象）最基本的住房安全问题，打赢脱贫攻坚住房安全

保障战役，特制定本方案。 

一、指导思想 

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实习近平

总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话

精神，切实按照 2019 年全区脱贫攻坚推进大会、全区脱贫攻坚

住房安全保障战役推进会要求，动员全区住房城乡建设系统合

力帮扶，突出抓好 4 类重点对象住房安全鉴定核实，扎实推动

4 类重点对象危房改造，着力保障 4 类重点对象最基本的住房

安全需求，确保不落一户，不少一人，坚决打赢脱贫攻坚住房

安全保障战役。 

二、工作目标 

2020 年 6 月底前，全面完成 57012 户以及新核查出来的 4

类重点对象存量农村危房改造任务。分阶段工作目标如下： 
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——2019 年 6 月底前，完成全区尚未脱贫建档立卡贫困户

及没有实施过危房改造的低保户、农村分散供养特困人员、贫

困残疾人家庭等 4 类重点对象住房安全鉴定核实工作。 

——2019 年 10 月底前，完成全区建档立卡贫困户住房安

全鉴定核实工作，标识上墙。 

——2019 年 10 月 15 日前，全面完成 21 个 2019 年计划脱

贫摘帽县 4 类重点对象危房改造任务，其余危房改造任务全部

开工。特别要聚焦 2019 年计划脱贫的贫困县、聚焦 4 个极度贫

困县、聚焦 100 个极度贫困村以及聚焦 10207 户极度贫困户，

确保解决他们的住房安全保障问题。 

三、工作原则 

（一）政府引导，农民主体。自治区脱贫攻坚住房安全保

障战役指挥部统筹推进全区农村危房改造工作。各市、县（市、

区）住房安全保障战役指挥部要加强领导，整合各方资源，积

极调动各部门力量，形成工作合力。县级住房城乡建设、财政

等部门和乡镇人民政府，以及行政村村委是农村危房改造工作

的具体组织者，要加强组织，做好服务，尊重群众意愿，引导

群众积极、主动建设安全住房。农村群众是危房改造的具体实

施者和受益者，要积极主动开展危房改造，自觉遵守危房改造

面积规定，严格按照质量要求建设安全稳固住房。 

（二）严格标准，精准实施。要坚持“两不愁三保障”脱

贫标准，既不能脱离实际、拔高标准、吊高胃口，也不能虚假

脱贫、降低标准、影响成色。要严格按照政策标准，把好对象
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认定关、面积标准关、质量技术关、资金使用管理关，严格执

行面积、质量和补助标准，保证住房正常使用安全和基本使用

功能。要全面摸清底数，精准实施，在自治区、市、县三级分

别成立指导组，再次开展住房安全鉴定核实工作，确保核实到

每一村、每一户。要建立危房改造台账并实行精准管理，严格

落实“一户一档”要求，逐户建立档案，实行一村一汇总，一

镇（乡）一台账，切实做到改造一户、销档一户。 

（三）公平公正，阳光操作。农村危房改造是脱贫攻坚实

现“两不愁三保障”的核心内容之一，涉及千千万万农户切身

利益，各地要严格执行国家和自治区的危房改造政策，通过广

播、电视、报纸、宣传栏和“政策明白卡”等多种形式宣传农

村危房改造政策，公开危房等级评定标准、程序、评定结果以

及农村危房改造申请、确定、补助、建设的条件、标准和程序，

公平公正确定危房改造补助对象，实行村、镇、县三级公示制

度，自觉接受群众监督，实现阳光操作。 

（四）因地制宜，突出特色。农村危房改造要优先利用原

宅基地、闲置宅基地和村内空闲地、荒坡地开展建设，引导群

众适当集中建房，尽可能节约用地。要从农村实际出发，量力

而行，引导农户选用富有地方民族特色的农房设计标准图集和

当地建筑材料，建设经济适用、安全节能、卫生美观的现代化

新农居，形成各具特色的建筑风貌，避免大拆大建或盲目攀比

建大房而致贫。 
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四、重点任务 

（一）明确相关标准 

1.明确改造对象确定标准。建档立卡贫困户身份由扶贫部

门认定；低保户、农村分散供养特困人员身份由民政部门认定；

贫困残疾人家庭身份由残联商扶贫或民政部门认定。2019 年 6

月开展的住房安全鉴定核实对象，由自治区住房城乡建设厅牵

头，扶贫、民政、残联等部门配合，以我区尚未脱贫的 41 万户

建档立卡贫困户和没有实施过危房改造的 180 万低保对象、22

万农村分散供养特困人员、136 万残疾人为重点，开展数据比

对，筛选出需要鉴定核实的 4 类重点对象总名单，并经市、县

进行核对确认无误后，由县级住房城乡建设部门、乡镇和村委

以及驻市、县、乡镇的住房安全鉴定核实指导组共同开展现场

核查。（责任单位：自治区住房城乡建设厅、扶贫办、民政厅、

残联，各市、县人民政府） 

2.明确危房鉴定标准。以住房城乡建设部《农村危险房屋鉴

定技术导则（试行）》（建村函〔2019〕69 号）为鉴定依据，按

照“定性为主、定量为辅”的原则开展鉴定。定性即通过观察和

实地了解，首先判断是否为危房；对判断结果为危房的住房，再

采用定量分析的办法，计算危险构件比率，确定危房等级。危险

等级包括：A、B、C、D 等四个等级，A、B 级为安全住房，C、

D 级为危险住房。危房鉴定采用“一核二看三测四评五定六上墙”

的“六步工作法”实施。（责任单位：自治区住房城乡建设厅，

各市、县人民政府） 
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一核：即核对人员信息。通过身份证、户口本核实是否为户

主本人；核实是否为正常居住在用的农房；通过走访了解，核实

房屋是否为农户唯一住房。 

二看：即看周边环境和房屋。查看是否处于地质灾害发生区

域，是否存在明显的安全隐患；看房屋整体外观和基础、外墙、

屋面等沉降、开裂、老化、变形等情况；综合上述情况作出房屋

是否安全的鉴定。A 级标准为：地基基础保持稳定；承重构件完

好；结构构造及连接保持完好；结构未发生倾斜和超过规定的变

形。B 级标准为：地基基础保持稳定；个别承重构件出现轻微裂

缝，个别部位的结构构造及连接可能受到轻度损伤，尚不影响结

构共同工作和构件受力；个别非承重构件可能有明显损坏，结构

未发生影响使用安全的倾斜或变形。 

三评：即对鉴定为危房的，可通过对构件质量安全评估，确

定危险构件数量。将房屋分为基础、承重结构、围护结构等三个

部分。基础：主要从建筑物周边散水位移、裂缝以及上部结构的

沉降裂缝、倾斜几方面进行直接或间接评估；承重结构：主要从

承重结构构件的裂缝、风化腐蚀和连接节点是否松动等几方面进

行构件危险性评估。围护结构：参照承重结构构件进行构件危险

性评估。 

四算：即根据评估结果，分别计算各类承重构件中危险构件

的百分率。承重构件总量分别按照基础、墙、柱、梁、板屋架来

分类统计。 

五定：即评定危房的危险等级，包括 C 级危房和 D 级危房。
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C级危房：局部危险，承重结构中危险构件的百分率在 5％到 30％

之间，仅对局部构件进行更换、维修，即可恢复正常使用功能。

D 级危房：整体危险，承重结构中危险构件的百分率大于 30％，

具备条件的可维修加固，不能维修加固的需拆除重建。 

六上墙：即完成鉴定核实后，对评定为 A、B 级安全住房

的，标识同步上墙；对评定为 C、D 级危险住房的，在实施危

房改造并通过验收后，将“农村危房改造户”标识上墙。 

3.明确危房改造面积标准。原则上按照以下标准控制：3 人

及以下农户房屋建筑面积不超过 80 平方米，其中 1 人户不低于

20 平方米，2 人户不低于 30 平方米，3 人户不低于 40 平方米； 

4人及以上农户人均建筑面积不超过 25平方米且人均不低于 13

平方米；分散供养五保户不超过 40 平方米；全额由财政兜底解

决的贫困户，其房屋建筑面积原则上控制在 60 平方米以内（且

人均不低于 13 平方米），面积误差在±5%以内。（责任单位：

自治区住房城乡建设厅，各市、县人民政府） 

4.明确危房改造补助标准。参照 2018 年度补助办法，2019

年危房改造中央和自治区本级财政按照建档立卡户户均 2.65万

元补助，其他“三类重点对象”按照户均 1.5 万元补助；市、

县分别按照户均 1500 元、2000 元进行配套；建档立卡贫困户

各级财政合计补助 3 万元，其他“三类重点对象”1.85 万元。

（责任单位：自治区住房城乡建设厅、财政厅，各市、县人民

政府） 

5.明确危房改造验收标准。按照住房城乡建设部《农村危
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房改造基本安全技术导则》（建办村函〔2018〕172 号），由乡

镇组织验收，并由县级住房城乡建设部门复核。（责任单位：自

治区住房城乡建设厅，各市、县人民政府） 

（二）全面开展 4 类重点对象住房安全鉴定核实。 

1.成立指导组。一是由自治区住房城乡建设厅牵头，从相

关设计单位抽调建筑、结构专业等人员组成 7 个指导组，每组

分别负责指导服务 2 个设区市，由处级干部任组长，全程参与

指导服务。指导组具体承担实地指导、技术培训、疑难问题解

答、特殊房屋鉴定、鉴定结果抽查等工作。二是自治区住房城

乡建设厅统筹全区住房城乡建设系统技术力量，每县派驻 1 个

指导组；以鉴定核实数量 800 户的乡镇为单位，派驻 1 个指导

组。驻县、乡镇指导组要深入 4 类重点对象开展住房安全鉴定

核实，基本做到每户走到、每房核实。三是各市、县住房城乡

建设部门统筹自治区派驻指导组和本地技术力量按照核实数量

开展现场核实工作。扶贫、公安、民政、自然资源、市场监管、

易地安置、残联等战役指挥部的组成单位要分工协作，全力配

合，积极参与核实工作。（责任单位：自治区住房城乡建设厅、

扶贫办、公安厅、民政厅、自然资源厅、市场监管局、易地安

置中心、残联，各市、县人民政府） 

2．全面开展住房安全鉴定核实。从 2019 年 6 月起，利用

一个月时间，由各级住房城乡建设部门牵头，依据《农村危险

房屋鉴定技术导则（试行）》，对尚未脱贫建档立卡贫困户和没

有实施过危房改造的低保户、农村分散供养特困人员、贫困残
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疾人家庭等逐户、逐房开展住房安全鉴定核实，确定农户住房

等级，确保不漏一户、不漏一人。住房评定为 A、B 级的建档

立卡贫困户，要将鉴定结果以标识牌的形式同步上墙公示。对

评定为 C、D 级危房的，要同步建立“一户一策”改造方案，

明确改造方式和要求；改造完成后，及时将标识上墙。（责任单

位：自治区住房城乡建设厅，各市、县人民政府） 

（三）精准实施农村危房改造。 

⒈ 精准确定改造方式。积极推广低成本改造方式。原则上

C 级危房主要采用加固改造方式，鼓励具备条件的 D 级危房除

险加固，减轻农户建房负担。鼓励通过统建农村集体公共租赁

住房、修缮加固现有闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房

等方式，兜底解决自筹资金和投工投料能力极弱的深度贫困户

住房安全问题。（责任单位：自治区住房城乡建设厅，各市、县

人民政府） 

2. 精准把控改造质量。各地要加强农村危房改造巡查，发

现存在问题的要及时提出整改意见，指导和督促施工人员开展

关键环节现场质量检查并做好检查记录。对于农户自建的，引

导农户采用《广西农村危房改造推荐图纸》开展施工，并将施

工要点、安全事项等告知农户。对加固改造的房屋，要对加固

方案、加固材料、施工方案及施工队伍进行把关审查，确保加

固施工过程安全以及加固后的房屋达到安全标准。危房改造工

程竣工后，县级住房城乡建设部门要指导建设方按照相关要求

进行竣工验收并提交建房备案书，确保房屋质量达到基本安全
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要求。（责任单位：自治区住房城乡建设厅、市场监管局，各市、

县人民政府） 

3. 精准落实补助资金。根据农户类别、房屋危险程度、改

造方式和家庭人口数量等，实行分类、分级补助，不搞一刀切。

自治区级按照户均补助方式下达补助资金。具体到户的补助标

准，由县级人民政府制定差异化补助标准，在县级住房安全保

障战役实施方案中予以明确。要加大对无法自筹建房资金的 4

类重点对象的支持力度，按照标准建设面积建筑成本全额补助

实行兜底解决。（责任单位：自治区住房城乡建设厅、财政厅，

各市、县人民政府） 

4. 精准完善危房改造档案。严格落实“村收集、乡镇录入、

县区审核、省市核查”的农村危房改造农户信息数据管理制度，

按照“一户一档”要求，规范纸质档案管理，作为历史档案备

查予以保存，及时开展农户档案信息录入与更新工作，根据计

划安排、项目建设进度，及时填写相关数据，做到计划一户、

录入一户，竣工一户、完善一户。（责任单位：自治区住房城乡

建设厅，各市、县人民政府） 

（四）开展建档立卡贫困户住房安全鉴定和标识上墙工作。 

至 2019 年 10 月底，要完成全部建档立卡贫困户住房安全

鉴定和标识上墙工作。自治区住房城乡建设厅要统一设计标识

牌、政策明白卡；各地住房城乡建设部门要收集整理原危房照

片、鉴定表等基础资料，按照统一设计的材质和格式上墙。扶

贫、民政、残联等部门要积极协助。（责任单位：自治区住房城
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乡建设厅、扶贫办、民政厅、残联，各市、县人民政府） 

（五）强化农村危房改造技术支持。 

1.编制农村危房加固案例参考。自治区住房城乡建设厅负

责编制《广西农村危房改造加固案例参考》，梳理总结区内外先

进经验，重点对鉴定为 C 级危房的木结构、砌体结构和单层生

土结构等房屋加固维修提供技术指导。各地要根据房屋现状和

地方实际，参考案例组织开展危房加固。（责任单位：自治区住

房城乡建设厅，各市、县人民政府） 

2. 赠送广西农村危房改造图纸。自治区住房城乡建设厅按

照 30 平方米、40 平方米、60 平方米、80 平方米不同建筑面积

各编制一套标准的农村危房改造图纸，免费赠送各地群众建房

使用。各地住房城乡建设部门也可以编制本地区实用建房图纸，

并积极引导困难群众按照标准图纸建房，确保新建农房满足基

本的质量安全要求。（责任单位：自治区住房城乡建设厅，各市、

县人民政府） 

3. 全面开展危房等级鉴定培训。在 2019 年 6 月上旬组织

开展全区危房等级鉴定培训，自治区住房城乡建设厅负责培训

市、县（市、区）相关人员、技术骨干和派驻市、县指导组成

员；各市、县负责培训乡镇、村相关人员和技术骨干以及本级

指导组成员。要确保每个参与危房等级鉴定的人员均经过系统

培训，熟练掌握鉴定要点和技术标准。（责任单位：自治区住房

城乡建设厅，各市、县人民政府） 

4. 组织开展农村工匠培训。由自治区住房城乡建设厅牵头
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组织开展全区农村工匠培训，重点倾斜支持 20 个深度贫困县农

村工匠培训，培训重点讲解农房建设政策法规、施工技术要点

和质量安全管理要求等内容。各市、县住房城乡建设部门也要

结合本地区实际组织开展农村工匠培训，具备条件的应组织实

际操作考核并发放培训合格证；引导农民选用持有培训合格证

的农村工匠建房。（责任单位：自治区住房城乡建设厅，各市、

县人民政府） 

（六）加大资金保障力度。 

进一步加大财政投入和资金整合力度，多方筹措资金，对

建档立卡贫困户危房改造任务重、资金缺口大的县，自治区给

予一定的财政专项扶贫资金倾斜支持。各县可统筹安排下达到

县级财政专项扶贫资金、广东帮扶广西扶贫协作资金支持建档

立卡贫困户危房改造，解决农村危房改造资金不足的问题。一

是对核实出来且未列入 2019年度改造计划的新增 4类重点对象

危房，自治区住房城乡建设、扶贫、财政等部门要积极向国家

有关部门争取支持，增补列入年度改造计划。二是各级财政部

门要积极落实本级配套资金，确保资金按时足额到位，减轻贫

困户建房筹资的压力。三是加大对特殊困难群体的倾斜力度，

对无自筹能力建房的极度贫困户实行兜底解决。四是对危房改

造补助资金严格执行“一卡通”发放，做好公示工作，明确农

户应该获得补助资金金额，落实举报监督电话，进一步拓宽举

报途径，切实加强对涉及危房改造资金的监管。五是对非 4 类

重点对象的存量危房，由各地筹集资金解决，确保“危房不住
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人，住人不危房”。（责任单位：自治区住房城乡建设厅、财政

厅、扶贫办、民政厅、残联，各市、县人民政府） 

（七）开展住房城乡建设系统对口帮扶行动。 

广泛动员住房城乡建设系统施工、设计、监理、房地产等

企业参与农村危房改造工作；组织企业深度开展资金、材料、

运输、劳务、技术等“五帮扶”行动。自治区住房城乡建设厅

制定专项帮扶方案，统筹全区二级以上施工企业、甲级以上设

计和监理企业、一级房地产开发企业等对口帮扶 20 个深度贫困

县特别是 4 个极度贫困县、30 个深度贫困乡镇、100 个极度贫

困村和 10207 户极度贫困群众。要建立企业与贫困县（乡镇、

群众）“一对一”帮扶机制，明确帮扶举措，落实帮扶责任人。

2019 年 6 月底前，要完成企业与帮扶对象的双向对接，各帮扶

企业均应到点、到户；7 月底前，相关帮扶措施均应基本落实。

各市、县住房城乡建设部门组织辖区内相关企业对口帮扶本地

区深度贫困村和极度贫困群众，共同形成全区住房城乡建设系

统对口帮扶的强大合力。（责任单位：自治区住房城乡建设厅，

各市、县人民政府） 

（八）抓好存在问题的整改落实。 

各地要认真对照中央巡视组反馈意见指出的问题，系统梳

理本地区本部门存在的主要问题，坚定不移推动中央巡视组反

馈意见整改工作。要抓好农村危房改造领域腐败和作风问题专

项治理工作，根据年度危房改造工作重点和近年易发生问题的

环节，制定治理方案，明确治理目标、重点和要求，落实责任
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单位、责任领导和责任人。各级住房城乡建设部门要加强与纪

检监察部门的沟通汇报，加大农村危房改造领域腐败和作风问

题的查处力度，发现一起、查处一起，始终保持治理的高压态

势；同时要针对存在的问题，加强顶层设计，完善工作制度。

（责任单位：自治区住房城乡建设厅、扶贫办、公安厅、民政

厅、自然资源厅、市场监管局、易地安置中心、残联，各市、

县人民政府） 

五、工作步骤 

（一）4 类重点对象住房安全鉴定核实和改造启动阶段

（2019 年 5 月—6 月）。组建农村危房鉴定核实指导组，实施全

面核实工作，开展鉴定标准、方法和步骤等培训；编制农村危

房改造加固案例参考，赠送广西农村危房改造图纸等；开展危

房等级鉴定工作，明确存量危房数量；组织开展农村工匠培训；

制定出台住房城乡建设系统对口帮扶和技术指导专项工作方案

并组织实施。 

（二）实施阶段（2019 年 7 月—2020 年 5 月）。加快推动

农村危房改造，确保 2019 年 21 个计划脱贫摘帽县 4 类重点对

象危房改造任务在 2019 年 10 月完成，其他改造对象危房改造

任务在 2020年 5月底前全面完工。开展危房改造现场指导服务，

加强质量监管，确保房屋安全。 

（三）竣工验收阶段（2020 年 6 月前）。组织开展竣工验

收，验收一户、投入使用一户。根据建房时间节点，及时拨付

危房改造补助资金，完成住房安全性认定，出具房屋安全性评
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定结果。加强危房改造信息系统的动态维护和更新管理。 

六、保障措施 

（一）加强组织领导。住房安全保障是脱贫攻坚“两不愁

三保障”目标硬性考核指标，是“脱贫摘帽”验收的前提。各

级各有关部门要高度重视，切实把农村危房改造工作摆在重要

位置。自治区成立住房安全保障战役指挥部，由自治区人民政

府分管领导任指挥长，自治区住房城乡建设厅主要负责同志任

常务副指挥长，各有关单位分管负责同志任副指挥长。指挥部

办公室设在自治区住房城乡建设厅。各市、县要参照设立本地

区组织领导机构，加大工作统筹力度。各级住房城乡建设、扶

贫、公安、民政、自然资源、市场监管、易地安置、残联、财

政等部门要各司其职，动员全系统力量全力以赴，各有关部门

主要负责同志要亲自部署、亲自推动、亲自协调。各地住房城

乡建设部门要切实履行牵头责任，加强与有关部门之间的沟通

和协调，及时有效解决存在的问题，合力推进农村危房改造工

作。要充分调动驻村第一书记、工作队员的积极性，配合开展

好危房核查和改造建设等工作。 

（二）加强资源整合。各市、县要采取财政安排部分、个

人自筹部分、社会帮扶部分等办法，多渠道筹集农村危房改造

资金。要加大涉农资金整合力度，积极完善危房改造后的配套

设施。要加大对深度贫困地区、边境一线、革命老区等最贫困

对象的倾斜支持力度，进一步缓解群众建房资金不足的压力。 

（三）从严从实改进工作作风。各级各部门要继续深入推
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进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，着力解决住房安全保障

战役中责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规

范等问题，着力克服“疲劳症”和厌战情绪、松劲懈怠等现象，

着力扭转危房改造工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假等

问题，确保危房改造工作有力推进。 

（四）加强宣传引导。各市、县要充分利用报刊、广播、

电视等新闻媒体和网络新媒体，以及群众会议、政策宣传栏等

多种形式，广泛宣传农村危房改造政策措施、工作成效以及各

地好的经验和做法，制作农村危房改造政策明白卡并免费发放

至每一户危房改造对象，让广大农民群众充分了解和掌握农村

危房改造政策，提高政策的知晓率和群众的支持度。县级住房

城乡建设部门要设立农村危房改造举报电话，在村级村务公开

栏显著位置公示，畅通反映问题的渠道，对群众反映的问题要

及时处理答复并迅速整改到位。 

 

附件：⒈ 住房安全保障战役指挥部组成人员名单 

⒉ 住房安全保障战役指挥部办公室（工作专班）和 

   工作小组组成人员名单 
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附件 1 

 

住房安全保障战役指挥部组成人员名单 

 

指   挥   长：严植婵  自治区党委常委、自治区副主席 

常务副指挥长：周家斌  自治区住房城乡建设厅厅长 

副 指 挥 长：汪夏明  自治区住房城乡建设厅副厅长、 

巡视员 

 邓妙宏  自治区扶贫办党组成员、广西外资 

         扶贫项目管理中心主任 

成        员：宾正迎  自治区公安厅政治部主任 

陈佳克  自治区民政厅副厅长 

钟德超  自治区自然资源厅总工程师 

毛任建  自治区市场监管局副局长 

梁永文  自治区易地安置中心副主任 

杨一万  自治区残联副理事长 
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附件 2 

 

住房安全保障战役指挥部办公室（工作专班） 

和工作小组组成人员名单 

 

主  任：汪夏明（兼）自治区住房城乡建设厅副厅长、 

巡视员 

副主任：刘  哲      自治区住房城乡建设厅村镇 

建设处处长 

赖检发      自治区扶贫办项目处调研员 

卫  红      自治区公安厅治安总队调研员 

潘志武      自治区民政厅社会救助局局长 

井  红      自治区住房城乡建设厅计划财务处 

处长 

朱雄伟      自治区易地安置中心调研员 

彭新唐      自治区住房城乡建设厅村镇建设处 

调研员 

姚文利      自治区住房城乡建设厅村镇建设处 

调研员 

杨丹利      自治区扶贫开发领导小组住房保障 

专责小组办公室副主任 

拱增宏      自治区扶贫开发领导小组住房保障 

专责小组办公室副主任 

毛锡双      自治区扶贫开发领导小组住房保障 

专责小组办公室副主任 
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工作专班下设三个工作小组： 

一、对象认定工作小组 

组  长：刘  哲  自治区住房城乡建设厅村镇建设处处长 

副组长：杨丹利  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室副主任 

成  员：黄  冬  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

唐明明  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

主要职责：负责管理农村危房等级鉴定工作，复核建档立卡

贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等 4

类重点对象身份，指导各地将符合农村危房改造条件申请对象纳

入农村危房改造范围。 

二、项目建设工作小组 

组  长：彭新唐  自治区住房城乡建设厅村镇建设处调研员 

副组长：拱增宏  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室副主任 

成  员：王  拓  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

韦芳玲  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

主要职责：负责农村危房改造进度、质量、安全管理，严

格控制建房面积，指导各地选择合格建筑工匠，使用合格建材，

确保农村危房改造顺利实施，进度质量安全达到要求。 
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三、验收鉴定工作小组 

组  长：姚文利  自治区住房城乡建设厅村镇建设处调研员 

副组长：毛锡双  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室副主任 

成  员：钟其辉  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

黄建鑫  自治区扶贫开发领导小组住房保障专责 

小组办公室成员 

主要职责：负责指导各地农村危房改造验收工作，确保改

造后房屋达到住房城乡建设部的最低建设标准，确保符合基本

入住条件；指导各地建立健全农户危房改造档案，录入并完善

信息检索系统；指导各地及时足额向验收合格农户拨付补助资

金，发挥财政资金效益。 
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抄报：“四大战役”总指挥部总指挥长、副总指挥长，住房安全保障战役

指挥部指挥长、常务副指挥长、副指挥长。 

抄送：各市、县（市、区）人民政府。 

广西壮族自治区住房安全保障战役指挥部办公室   2019年 6月 8日印发 
 


